


1° sett 2° sett 3° sett 4° sett 5° sett 6° sett 7° sett 8° sett 9° sett 10° sett 11° sett 12° sett

FASE 

Accantieramento

Smontaggio serramenti esterni

Smontaggio davanzali

Posa nuovi davanzali

Realizzazione cappotto termico

Montaggio nuovi serramenti 

esterni

Revisione impianto termico

Sistemazioni esterne

Altri lavori edili

Scantieramento

3° mese

CRONOPROGRAMMA LAVORI

SCUOLA ROSSA

CRONOPROGRAMMA LAVORI
1° mese 2° mese

FSC Piano triennale edilizia scolastica Iscola 2016  

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO


