



COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



REGIONE SARDEGNA

UNIONE EUROPEA



LAVORI PER INTERVENTI DA SVOLGERE PRESSO IL COMUNE DI SERRENTI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA.

POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azione 4.3.1. Attuazione D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

All:

1 □

scala :

VARIE

data :

Novembre 2017

aggiornamenti :

Collaborazione

Ing./P.I. Fabio Musio

Il sindaco :


Dott. Mauro Tiddia

Il responsabile del procedimento :

Ing. Emanuela Musio

Il responsabile del servizio :

Ing. Alberto Atzeni



STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA
ING. GIOVANNI MUSIO
ING. FABIO MUSIO
SERRENTI VIA S. VITALIA N.112
Tel.-Fax 0709159108
Sito Web: studiotecnicomusio.it
Studiotecnicomusio@gmail.com

Progetto e direzione lavori
ING. GIOVANNI MUSIO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI N. 1854



COMUNE DI SERRENTI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



UNIONE EUROPEA

REGIONE SARDEGNA



**LAVORI PER INTERVENTI DA SVOLGERE PRESSO IL COMUNE DI
SERRENTI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI DI RETI INTELLIGENTI NEI COMUNI DELLA SARDEGNA
(POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita".
Azione 4.3.1. Attuazione D.G.R. n. 63/19 del 25.11.2016. Azioni per lo sviluppo di progetti
sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna)**

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO-ESCUATIVO




COMUNE DI SERRENTI

VIA NAZIONALE N°182 09027 SERRENTI (VS)
Tel.070915191 – Fax.0709159791 WWW.comune.serrenti.ca.it

Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MICRORETE DEL COMUNE DI SERRENTI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO									
CATEGORIE DI LAVORO DEI CORPI D'OPERA	Distribuzione Settimanale degli Importi delle Categorie di Lavoro								IMPORTO DI CIASCUNA FASE
AVVIO DI CANTIERE; OPERE VARIE DI ACCANTIERAMENTO, RECINZIONI, DISACCANTIERAMENTO.	€ 2.400,00							€ 600,00	€ 3.000,00
INTERVENTI NECESSARI ALL'ALLOGGIAMENTO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE FISICHE DEL SISTEMA.	€ 730,01	€ 1.460,02	€ 2.920,04	€ 2.190,03					€ 7.300,10
SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO ELETTRICO: INVERTER...		€ 2.527,73	€ 3.791,60	€ 3.791,60	€ 2.527,73				€ 12.638,65
SISTEMA DI GESTIONE DELLA MICRORETE					€ 4.476,30	€ 5.968,40	€ 2.984,20	€ 1.492,10	€ 14.921,00
REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO						€ 7.996,58	€ 11.994,87	€ 19.991,45	€ 39.982,90
PREDISPOSIZIONE RETI E IMPIANTI PER MICRORETE COMUNALE						€ 1.247,21	€ 2.494,41	€ 415,74	€ 4.157,35
Parziali	€ 3.130,01	€ 3.987,75	€ 6.711,64	€ 5.981,63	€ 7.004,03	€ 15.212,19	€ 17.473,48	€ 22.499,29	
Progressivi	€ 3.130,01	€ 7.117,76	€ 13.829,40	€ 19.811,02	€ 26.815,05	€ 42.027,24	€ 59.500,72	€ 82.000,00	€ 82.000,00
N° settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	



IL Tecnico Incaricato

Ing. Giovanni Musio